

AÇÕES OPERACIONAIS:

- **Ampliação da equipe da SPVS:** para execução das atividades de mobilização de proprietários, avaliação de áreas e elaboração dos planos de gestão;

- **Mogi das Cruzes e região:**



613,46 hectares mobilizados e em processo de avaliação



Adoção efetiva de 84,3 hectares – Sítio Fukuda



Encaminhamento para adoção de 3,5 hectares – Rancho Aigoo

Total de áreas a serem adotadas (485 hectares)



Áreas em processo de adoção (3,5 hectares)

Áreas adotadas (84,3 hectares)

- **Bauru e região:**




1.033,49 hectares mobilizados e em processo de avaliação



Elaboração do Plano de Gestão de duas áreas: Fazenda Francisco do Tietê (264ha) e Fazenda Flórida (34 ha)

Total de áreas a serem adotadas (622 hectares)



Áreas em processo de adoção (298 hectares)



Avanços do Projeto Neutralidade Hídrica INFORMATIVO (julho/2023)

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Políticas Públicas e Parcerias

- **Reuniões com parceiros:** Atlas Florestal: 3; e Instituto Giramundo: 6;
- **Reuniões com atores estratégicos:** Instituto Ecofuturo: 1; TNC: 1; SMAgri de Mogi das Cruzes: 2; Sindicato Rural: 1; CATI: 2; Fundação Florestal: 2;
- **Encaminhamento na formalização de parcerias** com a Fundação Florestal e a Secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes.

Gestão

- **Realização de reunião** com equipe das plantas da Coca-Cola FEMSA para tratar da Certificação LIFE (em 01/jun);
- **Reavaliação do planejamento interno da SPVS**, buscando melhorias nos processos de gestão do Projeto;
- **Elaboração de uma proposta de diagnóstico** para a planta Coca-Cola FEMSA Itabirito (MG);
- **Organização e disponibilização de índices** de mobilização de áreas naturais.

Educação para a conservação da natureza

- **Conclusão dos materiais didáticos** para capacitação de professores;
- **Continuidade dos diálogos** para realização das capacitações de professores em Mogi das Cruzes;
- **Capacitação de professores de Bauru:**

Aula 1: Introdução à Conservação da Natureza (11/maio)



26 espectadores ao vivo | 99 views pelo Moodle

Aula 2: Mata Atlântica, Cerrado e Futuro (22/maio)



25 espectadores ao vivo | 85 views pelo Moodle

Aula 3: Florestas produtoras de água (05/junho)



12 espectadores ao vivo | 36 views pelo Moodle

Atividade presencial (01/julho)

34 inscritos | 13 participantes

Comunicação

- **Retomada dos diálogos** sobre as formas de divulgação do Projeto;
- **Elaboração do Plano de Futuro** do Projeto

Realização:

