

## AÇÕES OPERACIONAIS:

### • Mogi das Cruzes e região:



631,89 hectares mobilizados e em processo de avaliação



Adoção efetiva de 87,8 hectares – Sítio Fukuda e Rancho Aigoo



Processo de adoção de duas novas áreas:

- Fazenda Rio Grande - 54,7ha
- Reserva Mahayana/Hinayana - 11ha

Total de áreas a serem adotadas (485 hectares)



→ Áreas em processo de adoção (65,7 hectares)

→ Áreas adotadas (87,8 hectares)

### • Bauru e região:



1437,84 hectares mobilizados e em processo de avaliação



Processo de adoção de cinco áreas - Elaboração do Plano de Gestão

- Fazenda São Francisco do Tietê – 264ha
- Fazenda Flórida – 34ha
- Sítio Siriema – 31ha
- Sítio Pé de Peixe – 19ha
- Rancho dos Querubins – 70ha



Elaboração de protocolos informativos para os proprietários, para orientar o manejo conservacionista;

Elaboração de modelos de placas para sinalização das propriedades participantes

Total de áreas a serem adotadas (622 hectares)



→ Áreas em processo de adoção (408 hectares)



Avanços do Projeto Neutralidade Hídrica  
INFORMATIVO (agosto/2023)

## AÇÕES ESTRATÉGICAS:

### Políticas Públicas e Parcerias

- **Reuniões com parceiros:** Atlas Florestal: 4; e Instituto Giramundo: 4;
- **Reuniões com atores estratégicos:** Sindicato Rural de Biritiba Mirim: 1; Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Biritiba Mirim: 1; Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes: 1; Fundação Florestal: 1.
- **Encaminhamento na formalização de parcerias** com a Fundação Florestal e a Secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes.
- **Monitoramento da formalização de parcerias:** Fundação Florestal e Secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes.
- **Revisão da lei de PSA de Mogi das Cruzes** e elaboração de parecer técnico para aperfeiçoamento.

### Gestão

- **Reavaliação do planejamento interno da SPVS**, buscando melhorias nos processos de gestão do Projeto;
- **Encaminhamento do Relatório Financeiro 04**
- **Finalização do Relatório do 2º semestre – previsão de entrega na 1ª quinzena de agosto**

### Educação para a conservação da natureza

- **Definição das datas para capacitação de professores em Mogi das Cruzes:**
  - Aula 1:** Introdução à Conservação da Natureza (07/agosto)
  - Aula 2:** Mata Atlântica, Cerrado e Futuro (11/setembro)
  - Aula 3:** Florestas produtoras de água (09/outubro)
  - Atividade presencial** (06/novembro)
- **Definição de datas para capacitação de professores em Suzano:**
  - Aula 1:** Introdução à Conservação da Natureza (14/agosto)
  - Aula 2:** Mata Atlântica, Cerrado e Futuro (21/agosto)
  - Aula 3:** Florestas produtoras de água (28/agosto)
  - Atividade presencial** (29/agosto)

### Comunicação

- **Retomada dos diálogos** sobre as formas de divulgação do Projeto;
- **Revisão e considerações no Plano de Futuro** do Projeto

Realização:

